



Das **Mühlenwehr** und die dazugehörige **Brücke** in **Malstedt** wurden **abgerissen**, um Platz für eine **Sohlgleite** zu schaffen. Vor Beginn der Arbeiten wurde die **Fische** in diesem Teil der **Bever** vom **Fischereibeauftragten Ernst Peters** herausgenommen. Fotos: Bick

# Die Bagger sind angerückt

Malstedt: Sohlgleite am Mühlenwehr im September fertig – Nasser Untergrund erschwert Bauarbeiten

VON **THEO BICK**

**MALSTEDT.** Vor knapp zwei Wochen sind die Bagger angerückt und die Veränderungen sind bereits unübersehbar: Der seit langem geplante Umbau am Mühlenwehr in Malstedt (BZ berichtete) ist in vollem Gange. Die alte Brücke samt Mühlenwehr wurde bereits abgerissen, um Platz für eine so genannte Sohlgleite aus Natursteinmaterial zu schaffen.

Ziel der Arbeiten ist es, die ökologische Durchlässigkeit in der Bever gemäß der EG-Wasserrahmenrichtlinie zu gewährleisten. Das heißt: Fischen und Kleinstlebewesen soll mithilfe eines flachen Anstieges die Wanderung durch die Bevern flussaufwärts ermöglicht werden.

Für den Bau der Sohlgleite hatte das Planungsteam rund um Wilhelm Meyer, Geschäftsführer

des Unterhaltungsverbandes Obere Oste, im Vorjahr noch 200 000 Euro veranschlagt – 90 Prozent davon als Fördermittel vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz.

Der nasse Untergrund behindert jedoch die Bauarbeiten mit schwerem Gerät, sodass der Bereich erst mit Spundwänden trockengelegt werden muss. Die Kosten würden sich dadurch um etwa zehn Prozent gegenüber

dem bisherigen Förderansatz erhöhen, so Meyer. Auch die Bauphase werde sich dadurch um rund zwei Wochen verlängern. Statt Ende August soll die Sohlgleite nun Mitte September fertig werden.



So sah das **Mühlenwehr** noch im **Jahr 2013** vor Beginn der **Bauarbeiten** aus.



Die **Bever** wird **momentan umgeleitet**, damit die **Umbaumaßnahmen** durchgeführt werden können.